

ETAPAS GARANTIA DE QUALIDADE



Alunos

ALLYSON OSTRUFKA
GONÇALO HENRIQUE
GUSTAVO BOLSONI
HENRIQUE MELLO
RUBENS BAVAROSKI

VISÃO GERAL

- Documento que define como o projeto será avaliado quanto à qualidade
- Avalia dois alvos: o processo executado e os resultados de trabalho gerados
- Verifica se os artefatos seguem os padrões e templates definidos
- **Verifica conformidade** com o processo
- Resultado da avaliação: conformidade ou registro de não conformidade




FASES DO CRONOGRAMA



COMPROMETIMENTO



**PLANEJAMENTO E
ESTRUTURAÇÃO**




EXECUÇÃO




**AJUSTES FINAIS E
ESCALONAMENTO**

COMPROMETIMENTO




Assinatura formal do Responsável pelo Projeto e do Representante da Qualidade, que estabelece o mandato do avaliador e o aceite prévio das regras de avaliação pelo projeto.

PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO




Definição, no próprio documento, dos padrões que servirão de critério, dos artefatos que serão avaliados e do cronograma de auditorias com seus responsáveis.

EXECUÇÃO



Elaboração dos checklists de auditoria, com as perguntas derivadas dos padrões e templates definidos no planejamento, e aplicação deles sobre cada artefato nas datas previstas, registrando as respostas e os desvios encontrados nos relatórios de qualidade.

AJUSTES FINAIS E ESCALONAMENTO



Correção das não conformidades dentro do prazo definido por gravidade e, em caso de falha ou atraso, acionamento do gerente de projeto e, se necessário, da diretoria.

OBRIGADO!

